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هدف الورس

  :ون المشاركون قادرين علعند إتمام هذه الدورة، سي

  .فهم مبادئ تقدير تاليف البناء وإعداد الميزانيات

  .تعلم تقنيات إدارة المشاريع الفعالة خلال مرحلة البناء

  .إتقان العمليات المتعلقة بالتخطيط المسبق للبناء وإغلاق المشروع

  .تطوير مهارات إدارة مخاطر المشروع وتحسين عملية اتخاذ القرار

  .تعزيز التواصل والتنسيق بين أصحاب المصلحة ف المشروع

الجمهور

  :هذه الدورة موجهة إل

  مديري مشاريع البناء

  المهندسين والمعماريين

  مقدري التاليف ومساح الميات

  مشرف المواقع ورؤساء العمال

  أي شخص يشارك ف تخطيط أو تنفيذ أو إدارة مشاريع البناء

منهجية التدريب

سيعتمد المساق عل:

 محاضرات تفاعلية ومناقشات

 دراسات حالة وأمثلة من مشاريع واقعية

 ورش عمل تطبيقية وتمارين جماعية

 تمثيل الأدوار وتحليل السيناريوهات

 جلسات أسئلة وأجوبة مع خبراء الصناعة



الملخص

إل اليف ووضع الميزانيات وصولايوفر هذا الدورة فهماً معمقاً للجوانب الأساسية لإدارة مشاريع البناء، بدءاً من تقدير الت

إدارة المشروع وإغلاقه. سيتسب المشاركون مهارات عملية ومعرفة تمنهم من إدارة مشاريع البناء بفعالية وضمان

إتمامها ف الوقت المحدد، وضمن الميزانية، وبما يتوافق مع معايير الجودة المطلوبة. 

ورس والمخطط الزمنمحتوى ال

Section 1: Introduction to Construction Project Management  

Overview of construction project management  
Key phases of a construction project  

Roles and responsibilities of project managers  

 

Section 2: Construction Cost Estimation and Budgeting  

Principles of cost estimation  
Types of Cost Estimates  

Budget development and management  
Techniques for cost control  

 

Section 3: Project Administration  

Construction contracts and documentation  
Managing project schedules  

Quality management in construction  
Health, safety, and environmental considerations  

 

Section 4: Pre-Construction Planning  



Site investigation and feasibility studies  
Design and planning approvals  

Procurement strategies  
Risk management and mitigation  

 

Section 5: Project Closeout and Evaluation  

Steps in project closeout  
Final inspections and punch lists  

Documentation and handover procedures  
Post-project evaluation and lessons learned  

تفاصيل الشهادة

.Holistique Training عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون عل شهادة إتمام التدريب من
(e-Certificate) وبالنسبة للذين يحضرون ويملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلترونية

  .Holistique Training من

وخدمة اعتماد التطوير المهن (BAC) معتمدة من المجلس البريطان للتقييم Holistique Training شهادات
  .ISO 29993و ISO 21001و ISO 9001 كما أنها معتمدة وفق معايير ،(CPD) المستمر

لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط عل شهادة إتمام (CPD) يتم منح نقاط التطوير المهن المستمر
واحدة عن كل ساعة CPD يتم منح نقطة ،CPD ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد .Holistique Training التدريب من

  .لأي دورة واحدة نقدمها حاليا CPD حضور ف الدورة. ويمن المطالبة بحد أقص قدره 50 نقطة

التصنيفات

البناء والعقارات, الهندسة, إدارة المشاريع

مقالات ذات صلة

Sustainable Construction: Methods & Benefits

Embark on a journey into Sustainable Construction, exploring eco-friendly methods and
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unlocking environmental, economic, and social benefits. From energy efficiency to job
.creation, discover how this paradigm shift is shaping the future of construction


