



تحديات المشروع في إدارة مخاطر النفط والغاز في العالم العربي

المدة: 5 يوم

اللغة: ar

كود الكورس: IND01-133

هدف الكورس

عند إتمام هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم الأدوار والمسؤوليات والأنشطة الأساسية المرتبطة بإدارة مخاطر المشاريع.
- استيعاب تأثير العنصر البشري في إدارة المخاطر.
- التعرف على التفسير البشري للمخاطر.
- مراجعة التحديات التي تواجهها الصناعة.
- تحليل الأساليب والتقنيات المثلى لتحسين إدارة المخاطر.
- استخدام الأدوات المناسبة والملائمة لإدارة المخاطر بفعالية.
- فهم الطبيعة المتغيرة للصناعة والمخاطر المرتبطة بها.

الجمهور

تم تصميم هذه الدورة للأفراد المشاركين في إدارة مخاطر المشاريع داخل مؤسسة تركز على النفط والغاز. ستكون ذات فائدة كبيرة لـ:

- مديري المشاريع
- مديري العمليات
- مهندسي النفط والغاز
- مهندسي الصيانة والموثوقية
- كبار التنفيذيين
- مستشاري المشاريع
- مديري الأصول
- المشرفين الفنيين
- مديري المالية

منهجية التدريب

يستخدم هذا البرنامج التدريبي مجموعة متنوعة من أساليب التعلم للكبار لتعزيز الفهم والاستيعاب الكامل. سيقوم المشاركون بمراجعة تقييمات وتحليلات المخاطر الواقعية للمشاريع في صناعة الغاز والنفط لتقييم استراتيجيات تخفيف المخاطر وحلولها. سيتم تزويدهم بالأدوات الصحيحة اللازمة لتقييم الأسباب والنتائج داخل الصناعة بفعالية، وستوفر لهم هذه التجارب السابقة الفرصة لاكتساب فهم عميق لكيفية إدارة المخاطر داخل المشروع. لاحقاً، سيقوم المشاركون بتصميم خطط مشاريعهم الخاصة بناءً على خبراتهم في أدوارهم المختلفة ومناقشة التحديات المحتملة والحلول المتاحة.

الملخص

تُعد صناعة الغاز والنفط صناعة ضخمة ذات تأثير عالمي. وكما هو الحال في أي عمل تجاري، يجب إدارة المشاريع بشكل شامل لضمان بقائها على المسار الصحيح. وهذا ينطبق بشكل خاص على المشاريع في صناعة الغاز والنفط، حيث تزداد التحديات المتعلقة بالمخاطر.

لإدارة المخاطر بفعالية، من الضروري تحديد التحديات الرئيسية التي قد يواجهها المشروع. لتحقيق ذلك، يجب اتباع بأقصى دقة ممكنة. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراعاة عوامل أخرى مثل LOPA و MAR و HAZOP و HAZID إجراءات مثل

تقلبات السوق، والتغيرات البيئية، وقدرات الموظفين.

الغاز والنفط هما منتجات ستظل مطلوبة دائماً، لذا تقع مسؤولية كبيرة على عاتق المنظمات التي تديرها. يجب على الشركات التي تتعامل مع هذه المنتجات حماية استقرارها المالي. ومع الانتشار الواسع لهذا السوق، يجب عليها مراعاة الأوضاع المالية للعملاء والموردين والمزودين والمستثمرين. يجب أن تأخذ إدارة مخاطر المشاريع في الاعتبار كل هذه التأثيرات عند اتخاذ قرارات تخطيطية كبيرة.

يجب أن يكون المسؤولون عن إدارة المشاريع ملتزمين ومنظمين وقادرين على فهم تعقيدات هذا المجال لضمان إدارة ومراقبة جميع مخاطر المشاريع بفعالية.

محتوى الكورس والمخطط الزمني

Section 1: Fundamentals of Risk Management Concepts

- Defining risk.
- Reviewing specific project risks within the gas and oil industry.
 - Understand the duality of risk – threats and opportunities.
- The difference and relation in business, operational, and project risk.
 - Introducing the risk management process.

Section 2: Identifying Risks

- Crucial roles and responsibilities of risk management.
- Common and beneficial practices adopted widely in gas and oil organisations.
 - Assess the ideal approach for the specific organisation.
 - Industry-specific techniques for identifying risks.
 - Overview of MAR, LOPA, and HAZID HAZOP.
 - Understand the 'Bow Tie' methodology.
- Categorisation aligning with the Risk Breakdown Structure (RBS).

Section 3: Risk Analysis Techniques

- Alternative risk analysis formats.
- Identifying recommended industry-specific practices.
- Explain the difference between Qualitative, Semi-Qualitative, and Quantitative.
 - Organisational impact versus environmental impact.
 - Sensitivity and expected monetary value analysis.

Section 4: Human Influence

- Evaluating the potential of human error.

- Past experiences, current perceptions, and mental outlook.
- Understanding external and internal human influence.

Section 5: Planning and Implementing Risk Responses

- Prioritising risks with the greatest impact.
 - Strategies for risk response.
 - Formulating and evaluating action plans.
- Gaining the appropriate approval for action plans.
 - Implementing and monitoring.
- Conducting response plans when necessary.

Section 6: Reporting and Communicating Risks

- Correctly reporting risks.
- Minimising and escalating risks when appropriate.
 - Embedding the risk management process.
 - Utilising feedback to make amendments.

تفاصيل الشهادة

Holistique Training عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة إتمام التدريب من (e-Certificate) وبالنسبة للذين يحضرون ويكملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلكترونية من Holistique Training.

وخدمة اعتماد التطوير المهني (BAC) معتمدة من المجلس البريطاني للتقييم Holistique Training شهادات ISO 29993 أو ISO 21001 أو ISO 9001 كما أنها معتمدة وفق معايير (CPD) المستمر

لهذه الدورة من خلال شهادتنا، وستظهر هذه النقاط على شهادة إتمام (CPD) يتم منح نقاط التطوير المهني المستمر واحدة عن كل ساعة CPD يتم منح نقطة CPD، ووفقاً لمعايير خدمة اعتماد Holistique Training التدريب من لأي دورة واحدة نقدمها حالياً CPD حضور في الدورة. ويمكن المطالبة بحد أقصى قدره 50 نقطة

التصنيفات

الطاقة والنفط والغاز، إدارة المشاريع

مقالات ذات صلة



Risk Management in The Oil and Gas Industry: Ensuring Safety and Success

Delve into the significance of risk management in the oil and gas industry, the various risks it faces, and best practices to ensure safety and success in this critical sector

YouTube Video

https://www.youtube.com/embed/W4CLOay_qME?si=XnjWB36wBpHWgyL7