

## تحليل SWOT للقسم وتخطيط إدارة المشاريع في العربية

المدة: 5 يوم

اللغة: ar

كود الكورس: MG2-170

### هدف الكورس

عند إتمام هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- وتخطيط إدارة المشاريع داخل المنظمة SWOT فهم أهمية تحليل
- في تخطيط وإدارة المشاريع وتقديمها SWOT تحديد مزايا إجراء تحليل
- أو إعداد تحليل ضعيف داخل المنظمة SWOT تقييم العواقب الناجمة عن عدم وجود تحليل
- SWOT فحص المعلومات التي يجب تضمينها في تحليل
- تقييم الاعتبارات التي يجب أخذها في الحسبان خلال عملية تخطيط إدارة المشاريع
- شرح العوامل الخارجية والداخلية التي قد تؤثر على عملية تخطيط المشاريع والإنتاج

- SWOT مواءمة قيم وأهداف جميع الأقسام بفعالية من خلال تحليل

## الجمهور

تم تصميم هذه الدورة لأي شخص مسؤول عن إدارة المشاريع ويرغب في تطوير فهمه للتخطيط الفعال. ستكون هذه الدورة مفيدة بشكل خاص لـ

- مديري العمليات
- مديري المدارس
- مديري المشاريع
- المحللين الماليين
  - رؤساء الأقسام
- مديري التخطيط
- مديري الموارد

## منهجية التدريب

يستخدم هذا البرنامج التدريبي مجموعة متنوعة من أساليب التعلم للكبار لتعزيز الفهم والاستيعاب الكامل. سيقوم لتسليط الضوء على المجالات الرئيسية SWOT المشاركون بمراجعة أمثلة واقعية لخطط المشاريع المكتملة وتحليلات للنجاح وكيف يمكن أن تتعرض الخطة للمخاطر.

سيشارك المتدربون في أساليب تعلم متنوعة لتعزيز التطوير الكامل وفهم المحتوى التعليمي والمهارات المرتبطة به. سيشارك المشاركون في عروض تقديمية ومناقشات جماعية وأنشطة فردية وجماعية. سيتمكنهم العمل معاً من إظهار المهارات المكتسبة وتلقي وتقديم التغذية الراجعة البناءة.

## الملخص

من الضروري التخطيط الفعال للمشاريع داخل أي منظمة لضمان نجاحها. يتيح تخطيط إدارة المشاريع للمشاركين تحديد الأهداف العامة للمشروع، وتحديد الأهداف والغايات للمساعدة في تحقيقها، والاستعداد لأي تهديدات ومخاطر محتملة.

يجب أن يكون تخطيط المشروع الخطوة الأولى في دورة حياة المشروع. ينبغي أن تتضمن خطط المشروع تفاصيل الهدف النهائي والخطوات الواجب اتخاذها للوصول إليه. يجب أن يشمل ذلك الأهداف الأصغر خلال المشروع، والأشخاص المشاركين فيه، والموارد المطلوبة، والعوامل التي قد تؤثر على التقدم. بمجرد مناقشة هذه العوامل وأخذها في الاعتبار، يمكن للمشروع الانتقال بثقة إلى المرحلة التالية.

يمكن للأفراد، SWOT، للمساعدة في عملية تخطيط المشروع. في تحليل SWOT يمكن لفريق إدارة المشروع إجراء تحليل تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات الخاصة بالمنظمة. دمج هذه المعلومات في خطة المشروع سيسمح بفهم أكثر دقة للأهداف القابلة للتحقيق ضمن نطاق المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن من زيادة الفهم للمخاطر المحتملة التي قد تواجه المشروع وكيفية الوقاية منها وتجنبها.

## محتوى الكورس والمخطط الزمني

### Section 1: Introduction to Project Planning

- Defining what project planning is and why it is necessary for the success of projects.
  - What is involved in the project planning process?
  - Recognising the consequences of poor project management.
- Exploring what internal and external factors can influence the project planning process.
  - Methods to aid in effective project management planning, their benefits, and limitations.

### Section 2: SWOT Analysis

- Defining what a SWOT analysis is and its purpose.
- Utilising SWOT analysis to aid in risk management by identifying risk areas and allowing for adequate awareness.
  - Investigating different styles of SWOT analysis and how to conduct one best.
- Encouraging open communication of SWOT analysis to gain further perspective on details.

### Section 3: Project Management Plans

- Using the SWOT analysis to create project action plans detailing aims, objectives, expectations, and overall project goals.
- Establishing a risk management plan based upon probable risks and threats identified within the SWOT analysis.
- Allocating the resources necessary for the project to succeed throughout development and beyond.

- Ensuring the plan is readable and accessible for all individuals requiring access.

#### Section 4: Project Communication

- Assessing why effective communication is crucial for the project's lifetime.
- The importance of using the correct language, tone, and body language to encourage an open and comfortable working environment.
- Different methods and techniques to improve personal communication capabilities.
- Identifying times of tension and conflict within the workplace to ensure the plan can continue as planned.

#### Section 5: Monitoring Project Performance

- Various methods and techniques commonly used for farming, with their advantages and disadvantages.
  - Examining what is necessary to monitor throughout the project life.
  - Detecting issues or probable risks and mitigating them.

### تفاصيل الشهادة

Holistique Training عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة إتمام التدريب من (e-Certificate) وبالنسبة للذين يحضرون ويكملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلكترونية من Holistique Training.


وخدمة اعتماد التطوير المهني (BAC) معتمدة من المجلس البريطاني للتقييم Holistique Training شهادات ISO 29993 و ISO 21001 و ISO 9001 كما أنها معتمدة وفق معايير (CPD) المستمر.

لهذه الدورة من خلال شهادتنا، وستظهر هذه النقاط على شهادة إتمام (CPD) يتم منح نقاط التطوير المهني المستمر واحدة عن كل ساعة CPD يتم منح نقطة CPD، ووفقاً لمعايير خدمة اعتماد Holistique Training التدريب من لأي دورة واحدة نقدمها حالياً CPD حضور في الدورة. ويمكن المطالبة بحد أقصى قدره 50 نقطة

### التصنيفات

القيادة والإدارة، إدارة المشاريع، الجودة والإنتاجية

### مقالات ذات صلة



ما هو تحليل سوات, ما هي أهمية تحليل سوات SWOT للشركات؟

يُعتبر تحليل SWOT من الأدوات الاستراتيجية الرئيسية التي تسهم بشكل كبير في تحسين أداء الشركات وتوجيهها نحو النجاح والتميز في السوق. وفي عالم الأعمال المتنوع والمتغير باستمرار، يلعب تحليل SWOT دوراً حاسماً في تمكين الشركات من فهم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجهها. سوف نستكشف في هذا المقال أهمية

**YouTube Video**

<https://www.youtube.com/embed/7lwmCXaOd3I?si=TfDsshCyqkzYCRWC>