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هدف الورس

عند الانتهاء من هذه الدورة، سيون المشاركون قادرين عل: ‐ تقييم والتحم ف طرق العمل والأنظمة والموارد البشرية

والأخرى لتحقيق متطلبات العمل بنجاح ‐ المساهمة ف الحفاظ عل التقدم والجودة وتاليف العمل ‐ تطوير علاقات عمل

ة ‐ قيادة اجتماعات المشروع ‐ إدارة التغييرات والصراعات وحل النزاعات بمهارة ‐ تعلم السيطرة علإيجابية ومتماس

التاليف ‐ إدارة دفعات التقدم بنجاح ‐ إدارة أداء الفرق / الأفراد

http://holistiquetraining.com/ar/course/construction-site-managementsupervision-ar


الجمهور

هذه الدورة ستون مفيدة بشل خاص للأشخاص التالية: 

محترف المشاريع الجدد 

مهندس المواقع 

مهندس التاليف 

المشرفون 

مديرو مواقع البناء 

مشرفون عل مواقع البناء 

 أي شخص يبحث عن تطوير مهاراته للعمل المستقبل

منهجية التدريب

html```

تتم عملية التدريس ف بيئات متنوعة، بما ف ذلك التعليم المباشر ف الفصول الدراسية، لضمان تمين المشاركين من

توسيع معرفتهم بالموضوع وزيادة مهاراتهم. يتم تقديم الدورة بطرق متنوعة بواسطة مدرس متخصص. سيتضمن ذلك

ومراجعة مقالات ومواد ذات صلة، وتمارين جماعية أو فردية ومناقشات. ،PowerPoint عروض تقديمية باستخدام برنامج

شجع علنهاية الدورة. ي قد يتم تحديد بعض الأعمال المستقلة، وستتطلب الدورة تقديم مقالات لإثبات الفهم واختبار ف

 .تدوين الملاحظات، ويسمح باستخدام الأجهزة الإلترونية

سيون دليل الدورة جزءا من عملية التعلم ولنه سيوفر لك مراجع للمستقبل. يشجع عل طرح الأسئلة، وإذا لزم الأمر،

قضاء وقت فردي مع المدرس لمراجعة أي قضايا. خلال وقتك ف الفصل، ستتمن من التواصل مع زملاء ف أدوار

 .مشابهة

```

الملخص

يمن وصف الفريق بأنه متميز بما يتمتع به من قيادة فعالة، وخاصة ف سياق إدارة موقع البناء. سواء كنت الرئيس
التنفيذي أو المدير، فإن فهمك لأهمية عمليات البناء يمثل جزءاً أساسياً من تحقيق نجاح المشروع. يعتبر التخطيط والتنفيذ
الفعالان لعمليات البناء أمراً حاسماً لتحقيق الاستدامة والفاءة. تتطلب هذه العملية مهارات إدارية متعددة لضمان توفير
كافة المعلومات اللازمة لقيادة العمل بنجاح، وهو أمر حيوي. يبدأ العمل بدراسة الجدوى، يليه التصميم الأول، ومن ثم



  .تحسين التصميم النهائ قبل الانتقال إل مرحلة توريد المواد وبناء المشروع نفسه

خلال هذه الدورة، ستتعرف عل أهمية تبن استراتيجيات عملية وتطوير مهاراتك بشل فعال. إن هذه الفاءات الحيوية
ضرورية لأي شخص يتول مسؤولية الإشراف أو الإدارة ف مجال البناء. يجب عل المديرون الإداريون أن يجمعوا بين
المعرفة التقنية والمهارات الإدارية. يتعين عل مواقع البناء أن تون تحت قيادة فعالة من قبل مدراء مهرة يمتلون فهماً

 .عميقاً للعمل ويستطيعون تحفيز فرق العمل. يمن أن يتسبب الفشل ف ذلك ف تبد عواقب مالية جسيمة عل المشروع

المهارات الت ستتسبها تغط جميع جوانب الإدارة، بدءا من إدارة المشروع وصولا إل تأثيره عل الأداء، وضمان الامتثال
للجداول الزمنية، فضلا عن استخدام التقنيات الت تعزز نجاح المشروع وتضمن تحقيق النتائج المرجوة دون مواجهة أي

 .مشلات قانونية أو تحديات تشغيلية

ورس والمخطط الزمنمحتوى ال

 القسم 1: هيل وتنظيم الموقع بما ف ذلك الصحة والسلامة

من هم المشاركون ف موقع البناء؟ المالك/المقاول/المقاولون الفرعيون 

الأدوار والمسؤوليات للجميع 

إدارة السلامة كمشرف موقع 

قواعد السلامة الأساسية ف الموقع 

ظروف العمل وإدارة المخاطر 

سلامة المعدات ف موقع البناء 

 

 القسم 2: موقع البناء: التوظيف/المرافق/اجتماعات الموقع

نظرة عل صاحب العمل، المستشارين، المقاولين، المقاولين الفرعيين 

الاستخدام الآمن للمبان المؤقتة والمرافق والخدمات 

أمن موقع البناء والسيطرة عل المخاطر 

اليوم الأول: اجتماع الانطلاق 

تحديثات المالك/المقاول وترار الاجتماعات 

 

  القسم 3: جدولة العمل ومراقبة العمل

الجدولة الرئيسية: المخططات الشريطية، توازن الخطوط ومنطق الشبة 

الجداول: التواصل والتحديث 

دورة التحم ف إدارة المشاريع 

جمع المعلومات 

الإشراف والتفتيش  

 



 القسم 4: تقارير التقدم/التحم ف التلفة والميزانية/المدفوعات

تقييم المخاطر: العوامل الت تؤثر عل الأداء 

تتبع الوقت، التاليف ومراقبة الجودة  

اتخاذ الإجراءات التصحيحية 

دور مساح الميات/مهندس التلفة 

التوقعات المالية لتدفق النقد 

التقلبات ف الميزانية والحسابات النهائية  

 

 القسم 5: إدارة التغيير/حل المشلات/حل النزاعات

لماذا تحدث التغييرات 

كيفية إدارة التغييرات 

التعامل مع المطالبات والنزاعات 

إشراك التحيم/الوساطة 

 (ADR) ما هو الحل البديل للنزاعات

تفاصيل الشهادة

.Holistique Training عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون عل شهادة إتمام التدريب من
(e-Certificate) وبالنسبة للذين يحضرون ويملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلترونية

  .Holistique Training من

وخدمة اعتماد التطوير المهن (BAC) معتمدة من المجلس البريطان للتقييم Holistique Training شهادات
  .ISO 29993و ISO 21001و ISO 9001 كما أنها معتمدة وفق معايير ،(CPD) المستمر

لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط عل شهادة إتمام (CPD) يتم منح نقاط التطوير المهن المستمر
واحدة عن كل ساعة CPD يتم منح نقطة ،CPD ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد .Holistique Training التدريب من

  .لأي دورة واحدة نقدمها حاليا CPD حضور ف الدورة. ويمن المطالبة بحد أقص قدره 50 نقطة

التصنيفات

القيادة والإدارة, المرافق والبيئة, البناء والعقارات

مقالات ذات صلة

http://holistiquetraining.com/ar/course/category/البناء-والعقارات
http://holistiquetraining.com/ar/course/category/المرافق-والبيئة
http://holistiquetraining.com/ar/course/category/القيادة-الإدارية


The Vital Role of Construction Site Supervision

Discover the vital role of construction supervisors—ensuring safety, efficiency, risk
.management, and successful project completion

YouTube Video

https://www.youtube.com/embed/KPsL7SO0PS8?si=GdtAfxxwhG26JClj

https://holistiquetraining.com/ar/news/the-vital-role-of-construction-site-supervision
https://holistiquetraining.com/ar/news/the-vital-role-of-construction-site-supervision
https://www.youtube.com/embed/KPsL7SO0PS8?si=GdtAfxxwhG26JClj

